


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Jun '00			Jul '00			Aug '00			Sep '00			Oct '00			Nov '00			Dec '00			
					B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	
0	TestViews	27 days	Thu 6/8/2000	Sun 7/16/2000																						
1	Task1	27 days	Thu 6/8/2000	Sun 7/16/2000																						
2	Task2	1 day	Thu 6/8/2000	Thu 6/8/2000																						
3	Task3	2 days	Thu 6/8/2000	Fri 6/9/2000																						
4	Task4	10 days	Sat 6/10/2000	Fri 6/23/2000																						
5	Task5	10 days	Sat 6/24/2000	Sat 7/8/2000																						
6	Task6	10 days	Sat 6/24/2000	Fri 7/7/2000																						
7	Task7	11 days	Sat 6/24/2000	Sat 7/8/2000																						
8	Task8	2 days	Sun 7/9/2000	Wed 7/12/2000																						
9	Task9	1 day	Thu 7/13/2000	Thu 7/13/2000																						
10	Task10	3 days	Fri 7/14/2000	Sun 7/16/2000																						

Created with Evaluation version of

Aspose.Tasks (c) 2013

Task

Summary

Milestone

Manual Task